

Uzaktan Gaz Kesme Projesi İlerleme Raporu

Rapor Sahibi: Doğan SOYTÜRK

Rapor Dönemi: Temmuz 2021

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- IT birimi ve modül tedarikçisi ile haberleşme topolojisi oluşturuldu.
- IT birimi ve modül tedarikçisi sunucu konfigürasyon çalışmaları bitti.
- Yazılım geliştirme kavramsal çalışması tamamlanmıştır.
- Ara-yüz kullanım kavramsal çalışmaları IT ve Tahakkuk birimi ile beraber devam etmektedir.
- IT birimi yazılım geliştirmesi için gerekli süreci başlatmıştır.
- IT bütçesi ve donanım bütçeleri yapılan toplantılarla belirlenmiş olup, modül montajı yapılacak müşteriler belirlenmiştir.
- Modüller Bursagaz tarafından teslim alınmıştır.
- Modüllerin montajını yapacak iç tesisat firması belirlenmiştir.
- IT Kavramsalı Tamamlanmıştır.
- Modüllere IT Tarafından İP tanımlanma işlemleri tamamlanmıştır.
- Modüllerin montajı başlamıştır.
- IT yazılım test işlemleri başlamıştır.

İŞ PLANI

	2019						2020					
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Uygulanacak gaz kesme modülü ve vanası için piyasa araştırmasının yapılması												
Sistemin uygulanabilmesi için gerekli mühendislik çalışması												
Uygulanacak sisteme dair çalışan örneklerinin yerinde incelenmesi												
Cihazlar için fiyat tekliflerinin alınması												
Proje ekibince uygulanacak noktalara karar verilmesi												
Yüklenici firma tarafından sistemin kurulması												
POLARİS sistemiyle entegre edilmesi												
Sistemin kullanım ve bakım eğitimlerinin tamamlanması												
Gelen verilerin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi												
Sistemin çalışmasının ve genişletilebilme ihtimalinin değerlendirilmesi												

BÜTÇE KULLANIMI (Bütçesi:225.000 TL)

Fatura Açıklaması	Gider Kalemi	Gider
Seyahat ve diğer giderler	Seyahat	513,29 (KDV Hariç)
Konaklama	Seyahat	407,4 TL (KDV Hariç)
50 Adet Modül Gideri	Malzeme	52.382,70 TL (KDV Hariç)
Yazılım Kavramsal	Hizmet	84.000 TL (KDV Hariç)
Toplam		137.303.303,39 TL (KDV Hariç)

Genel Değerlendirme ve Öneriler

Hazırlayan
Doğan SOYTÜRKTarih
16.08.2021