

ROBOTİK PROJESİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Sahibi	Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama Ticaret A.Ş
Proje Paydaşları	Bursagaz Bursa Doğalgaz Dağıtım ve Pazarlama Ticaret A.Ş
Proje Adı	Robotik Projesi
Proje Dönemi	Temmuz 2018 Dönemi - Bitiş 31.01.2020
Proje Süresi	10 ay (Sözleşmeye bağlı Proje süresi)
Projenin Amacı	Çeşitli otoritelerden gelen bilgi taleplerinin, ilgili sistem tarafından geleneksel bir şekilde, çeşitli sistemlerin derlenmesi ve cevaplanması yerine robotik proses otomasyon teknolojisi kullanılarak toplanması ve cevaplandırılması ve böylece katma değeri yüksek işlere odaklanması amaçlanmaktadır.
Proje Statü	Projeleri üç kapsamda değerlendirmekteyiz. -Kapsama uyum -Bütçeye Uyum -Zamana Uyum Kapsama Uyum: Projenin amacına yönelik olarak kapsam belirlenmiş, 30.09.2019 tarihinde belirlenen kapsam içerisinde canlı sisteme alınmıştır. Canlı sistem geçiş sonrası alınan hataların giderilmesi için geliştirme-iyileştirme çalışmaları Proje Yüklenici Firma ile devam etmektedir. Kapsama uyum sağlanmıştır. Bütçeye Uyum: Belirlenen bütçe kapsamında proje giderleri kalmıştır. Bütçeye uyum sağlanmıştır. Zamana Uyum: 30.09.2019 Tarihinde canlıya geçiş ve hataların proje kapsamında belirlenen 31.01.2020 tarihine kadar bitirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ancak alınan hataların giderilmesi için üç ay ek süreye ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir .Ek süre için başvuru yapılacaktır.